

البيع والتأجير
على الخارطة




عنوان الدراسة دراسة جدوى - تاون هاوس القادسية





موقع المشروع حي القادسية - شرق مدينة الرياض



المطور العقاري: شركة حصير للتطوير العقاري




محتويات الدراسة



البيع والتأجير
على الخارطة



الملخص التنفيذي



ملخص الدراسة التمهيدية والسوقية

مشروع «تاون هاوس القادسية» مشروع سكني للبيع على الخارطة تطوره شركة حصيل للتطوير العقاري على أرض مساحتها 3,000 م² بحي القادسية شرق مدينة الرياض، ويضم 24 وحدة تاون هاوس مستقلة من أربعة مستويات (قبو، أرضي، أول، ملحق وسطح) بمسطح 273.64 م² للوحدة، مع مصعد خاص وموقف سيارة داخل القبو. يستهدف المشروع الأسر السعودية الباحثة عن التملك والمستثمرين الأفراد.

ملخص الدراسة الفنية


أرض مستطيلة بأبعاد 50 x 60 م (3,000 م²) داخل النطاق العمراني تطل على شارعين بعرض 40 م و20 م، بإجمالي مسطحات بناء 7,115 م² فوق الأرض و3,025 م² للقبو والمواقف. صدرت رخصة البناء رقم 10933 من أمانة منطقة الرياض (تصنيف سكني) على القطعتين 309 و310 بالمخطط 3178، والمكتب الهندسي المصمم والمشرف: شركة نسر للاستشارات الهندسية. تاريخ بداية المشروع 01/04/2026م ونسبة الإنجاز الحالية 20% (الحفر واستخراج الرخصة)، والتسليم المتوقع في 31/05/2027م.



31 / 05 / 2027 م
نهاية المشروع

الفترة الزمنية للتطوير والفحص والتسليم للوحدات (14 شهراً)

مدة تنفيذ المشروع

01 / 04 / 2026 م
بداية المشروع






البيع والتأجير
على الخارطة



الدارسة التمهيديّة والتسويقية



نبذة عامة للمشروع:

- وصف فكرة المشروع:

تطوير 24 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس بحي القادسية شرق الرياض وبيعها على الخارطة وفق أنظمة الهيئة العامة للعقار. كل وحدة مستقلة من القبو إلى السطح على أربعة مستويات: القبو (71.40 م²: مجلس، موقف سيارة خاص، مصعد)، الدور الأرضي (75.33 م²: صالة عائلية، مطبخ، غرفة خادمة، دورتا مياه)، الدور الأول (75.33 م²: غرفة نوم رئيسية، غرفتا نوم، دورتا مياه)، والملحق والسطح (51.58 م²: غرفة نوم، دورة مياه، سطح خاص)، بواجهات معمارية حديثة توفر الخصوصية والمساحات الخارجية.

- المطور العقاري:

شركة حصير للتطوير العقاري - الرياض: تأسست للاستثمار في التطور المتسارع للقطاع العقاري بالمملكة، وتتمحور أعمالها حول الفلل والشقق السكنية عالية الجودة. سجل الشركة: 311 وحدة سكنية منفذة (2020 - 2023)، وأكثر من 600 وحدة سكنية مستهدفة (2024 - 2026)، و7 مشاريع سكنية (القيروان، العارض، المهديّة، المذنب).
التواصل: الرقم الموحد 920020056 - hihasier.com - info@hihasier.com

- نوع وعدد ومساحات الوحدات السكنية:


تاون هاوس - 24 وحدة، مسطح الوحدة 273.64 م² (قبو 71.40 + أرضي 75.33 + أول 75.33 + ملحق 51.58)، تضم 4 غرف نوم + غرفة خادمة + 5 دورات مياه. إجمالي مساحات البناء وفق النموذج المالي 7,115 م² فوق الأرض و3,025 م² للقبو.

- المستشار الهندسي الرئيسي:

شركة نسر للاستشارات الهندسية - الرياض (المكتب الهندسي المصمم والمكتب المشرف وفق رخصة البناء الصادرة من أمانة منطقة الرياض).

- المحاسب القانوني (إذا أنطبق):

شركة النخبة المحترفون محاسبون ومراجعون قانونيون - المحاسب القانوني للمشروع ومراجع حساب الضمان وفق متطلبات برنامج البيع على الخارطة.



حجم القطاع العقاري:

- نبذة عن الوضع الحالي والتطورات المستقبلية لحجم القطاع

يُعد القطاع العقاري من أبرز محركات الاقتصاد غير النفطي في المملكة ضمن مستهدفات رؤية 2030؛ إذ بلغت مساهمة الأنشطة العقارية نحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 ونحو 12% - 13% من الناتج المحلي غير النفطي وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء. ويدعم الطلب على الوحدات السكنية: مستهدف رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول 2030، وبرامج الدعم السكني والتمويل العقاري، والنمو السكاني المتسارع في مدينة الرياض. كما رفعت أنظمة البيع على الخارطة وحسابات الضمان من ثقة المشترين. ويُتوقع استمرار الطلب في شرق الرياض مدفوعاً بتطور شبكة الطرق (طريق الشيخ جابر وطريق الأمير محمد بن سلمان) والقرب من مطار الملك خالد الدولي.

جدول. مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث السابقة

السنة الفئة	2022			2021			2020		
	قيمة الناتج	% من الناتج المحلي	معدل النمو	قيمة الناتج	% من الناتج المحلي	معدل النمو	قيمة الناتج	% من الناتج المحلي	معدل النمو
الأنشطة العقارية									
الناتج المحلي الإجمالي									

* تُدرج قيم الجدول من النشرة السنوية للحسابات القومية - الهيئة العامة للإحصاء (stats.gov.sa).

ملاحظة: مصدر الحصول على المعلومات والبيانات على سبيل المثال وليس الحصر (الهيئة العامة للإحصاء، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للعقار)



العملاء المستهدفين:

- شرائح العملاء (توصيف العملاء المستهدفين)


- الأسر السعودية الباحثة عن سكن مستقل للتملك بمساحة واسعة وخصوصية عالية (وحدة كاملة من القبو إلى السطح).
- المستفيدون من برامج الدعم السكني (سكني) والتمويل العقاري المدعوم من البنوك وجهات التمويل.
- المستثمرون الأفراد الراغبون في الشراء على الخارطة بسعر أقل من السوق ثم إعادة البيع أو التأجير (عائد متوقع 17% - 37% على رأس المال وفق سيناريوهات إعادة البيع).
- الموظفون العاملون في شرق الرياض وقرب مطار الملك خالد الدولي والمناطق اللوجستية.

- قنوات الوصول للعملاء

- المنصات العقارية الإلكترونية (عقار، بيوت) ومنصة البيع على الخارطة.
- منصات التواصل الاجتماعي (إنستغرام، سناب شات، إكس، تيك توك) وإعلانات قوغل الموجهة جغرافياً لشرق الرياض.
- الموقع الإلكتروني hihasier.com والرقم الموحد 920020056 وخدمة واتساب المبيعات.
- مكتب مبيعات ولوحات إعلانية في موقع المشروع، والوسطاء العقاريون المرخصون، والشراكات مع جهات التمويل.

- العلاقات مع العملاء


- فريق مبيعات مخصص يتابع العميل من الحجز حتى الإفراغ، وتقارير دورية بنسب الإنجاز والصور للمشتريين.
- عقود معتمدة وحساب ضمان مستقل لحماية الدفعات، وخدمات ما بعد البيع وضمانات الهيكل والأعمال الكهربائية.



المشاريع المنافسة:

عدد الوحدات			نوع الوحدات			المساحة (م ²)	اسم المشروع (تحت التطوير)
شقق سكنية	فلل	قطر	شقق سكنية	فلل	قطر	الفئة	
—	1	—	—	تاون هاوس	—	270 م ²	تاون هاوس فاخر - القادسية 1,800,000 ريال (6,667 ريال/م ²) - بيوت
—	1	—	—	تاون هاوس	—	206 م ²	تاون هاوس (راكز العقارية) 1,270,000 ريال (6,165 ريال/م ²) - بيوت
—	1	—	—	تاون هاوس	—	204 م ²	تاون هاوس 3 أدوار - القادسية 1,200,000 ريال (5,882 ريال/م ²) - بيوت
—	1	—	—	تاون هاوس	—	229 م ²	تاون هاوس - القادسية 1,200,000 ريال (5,240 ريال/م ²) - عقار
—	1	—	—	تاون هاوس	—	203 م ²	تاون هاوس - القادسية 1,000,000 ريال (4,926 ريال/م ²) - عقار

متوسط سعر المتر للتاون هاوس المعروف في حي القادسية 5,776 ريال/م²، مقابل 4,203 - 4,933 ريال/م² لوحدات المشروع (متوسط 4,568 ريال/م²) بمسطح أكبر 273.64 م² وأربعة مستويات بمصعد خاص. المصدر: عروض منصتي بيوت وعقار (وحدات معروضة للبيع في الحي، تصنف ضمن الفلل/التاون هاوس).



التحليل الرباعي (SWOT):

نقاط الضعف

- الاعتماد على متحصلات البيع والتمويل البنكي (36% من التكاليف).
- حجم المشروع محدود (24 وحدة) مما يقلل وفورات الحجم.
- محدودية المرافق والخدمات المشتركة داخل المشروع.
- لم يُحتسب احتياطي طوارئ في التكاليف.

نقاط القوة


- سعر أقل من متوسط سعر المتر في الحي بنحو 21%.
- وحدة مستقلة بأربعة مستويات ومصعد خاص وموقف داخلي.
- موقع قريب من محاور رئيسية ومطار الملك خالد.
- مطور ذو خبرة (311 وحدة منفذة) ورخصة بناء صادرة.

نقاط التهديدات

- ارتفاع أسعار مواد البناء والعمالة.
- ارتفاع تكلفة التمويل (المرابحة).
- دخول مشاريع تاون هاوس منافسة في الحي.
- تباطؤ المبيعات أو تأخر التنفيذ والتراخيص.

نقاط الفرص

- نمو الطلب على التملك ومستهدف 70% بحلول 2030.
- التوسع العمراني والطرق الجديدة شرق الرياض.
- برامج الدعم السكني والتمويل العقاري.
- إمكانية رفع الأسعار في المرحلة الثانية مع تقدم الإنجاز.



المزيج التسويقي:

التسعير

متوسط سعر الوحدة 1,250,000 ريال: المرحلة الأولى 1,150,000 ريال (12 وحدة)، والمرحلة الثانية 1,350,000 ريال (12 وحدة)، أي 4,203 - 4,933 ريال/م² مقابل متوسط 5,776 ريال/م² في الحي.

الخدمات / المنتجات

24 وحدة تاون هاوس مستقلة بمسطح 273.64 م² على 4 مستويات: 4 غرف نوم + غرفة خادمة + 5 دورات مياه، مجلس وصالة عائلية ومطبخ، مصعد خاص، موقف سيارة داخل القبو، وسطح خاص بواجهات حديثة.


التوزيع

البيع المباشر عبر فريق مبيعات حصار والوسطاء المرخصين بعقود بيع على الخارطة ودفعات تودع في حساب الضمان، وتسليم الوحدات مكتملة التشطيب بعد شهادة إتمام البناء - المتوقع مايو 2027م.

الترويج

حملات رقمية على منصات التواصل وإعلانات قوغل، الإعلان في منصتي عقار وبيوت، لوحات في موقع المشروع والطرق المحيطة، تصاميم ثلاثية الأبعاد وفديو للوحدة، رسائل نصية وعروض خاصة للمستثمرين.

• تزويد الهيئة بتقارير النشر حسب الملحقات في اخر الدراسة



معايير الخطة التسويقية

1 الملخص التنفيذي

يقدم لمحة شاملة عن الحملة التسويقية المقترحة، ويُلخص محتوى الخطة بالإضافة إلى تحديد موجز النقاط الرئيسية التي سيتم تنفيذها على أرض الواقع بالإضافة إلى وصف للمنتجات والخدمات التي تقدمها المنشأة.

2 أهداف التسويق

هي الأهداف التي تسعى المنشأة لتحقيقها خلال فترة زمنية محددة من خلال فهم احتياجات السوق المستهدف وترويج منتجات المنشأة بالطريقة المناسبة ويفضل أن تكون أهداف ذكية (Smart Goad)

3 الجمهور المستهدف

مجموعة من المستهلكين الذين تحاول المنشأة الوصول اليهم وجذبهم نحو منتجاتها وخدماتها عن طريق الحملات التسويقية التي تقوم بها.

4 تحديد الميزانية المطلوبة

تتضمن الميزانية جميع التكاليف التقديرية اللازمة لتعزيز المنتجات أو الخدمات، فهي تشمل جميع التكاليف الترويجية للإعلانات الترويجية للمنتجات والخدمات التي تقدمها المنشأة.

5 تحديد قنوات الإتصال


وهي قنوات الإتصال الإعلانية التي سيتم الإعلان من خلالها عن المنتجات والخدمات التي تقدمها المنشأة مثل الإعلانات الخارجية ومواقع التواصل الإجتماعي والتلفزيون والراديو والرسائل النصية وغيرها.

6 مواد التسويق المروجة

تشمل المواد التسويقية للحملات التسويقية (البوسترات الإعلانية، المنشورات، الفيديوات الإعلانية، التماميم، الصور) حيث يتعين تحديد وتصميم المواد التسويقية بعناية لضمان تحقيق أقصى تأثير.

7 خطة التنفيذ


الخطوة التي تحدد كيفية تحويل الخطة التسويقية إلى واقع عملي. يجب أن تكون هذه الخطة مفصلة وذات إطار زمني محدد وتشمل الخطوات الرئيسية لتنفيذ الحملة بشكل ناجح.



البيع والتأجير
على الخارطة



الدارسة الفنية



تحليل الموقع:

نبذة عن موقع المشروع

تقع الأرض في حي القادسية شرق مدينة الرياض (قطاع شرق مدينة الرياض) ضمن نطاق عمراني نشط، على بعد دقيقتين من طريق الشيخ جابر، و5 دقائق من طريق الأمير محمد بن سلمان وطريق الملك عبدالله، و20 دقيقة من مطار الملك خالد الدولي. الأرض مستطيلة 60 x 50 م يحدها شمالاً شارع بعرض 20 م وجنوباً شارع بعرض 40 م، وتتكون من القطعتين 309 و310 بالمخطط رقم 3178 (1,500 م² لكل قطعة) بملكية كاملة لشركة حصير ودون قيود. رخصة البناء رقم 10933 بتاريخ 1447/07/07هـ.


احداثيات موقع المشروع (خريطة)



موقع المشروع

N 24.8059° , E 46.8230° - القادسية

نطاق الموقع	الشوارع الرئيسية	موقع المشروع
داخل النطاق العمراني	شارع 40 م وشارع 20 م	حي القادسية - مدينة الرياض
الاستخدامات	رقم الصك	المساحة (وفقاً للصك)
سكني (تاون هاوس)	993515002117 (ق 309) 393515002118 (ق 310)	3,000 م ²
المساحة السكنية التجارية	المساحة التجارية	المساحة السكنية
0 م ²	0 م ²	7,115 م ²



التوزيع المساحي بالمخطط:

❖ توزيع النسب المساحية لمخطط المشروع


مساحة المخطط بالكامل	المساحة التخطيطية	النسبة	مساحة المرافق	النسبة
3,000 م ²	1,500 م ²	50%	1,500 م ²	50%

* المساحة التخطيطية = المسطح المبنى بالدور الأرضي (نسبة بناء 50%)، ومساحة المرافق = الارتدادات والممرات والمساحات المفتوحة داخل الأرض.

❖ توزيع النسب المساحية للقطر بالمخطط

السكني		السكني التجاري		التجاري	
مساحة	نسبة	مساحة	نسبة	مساحة	نسبة
3,000 م ²	100%	0 م ²	0%	0 م ²	0%

- إجمالي مسطحات البناء فوق الأرض: 7,115 م² (معامل بناء 2.37) - عدد الأدوار المكافئ نحو 4.7 دور.
- مساحة القبو (مواقف وخدمات): 3,025 م² تقريباً بدور قبو واحد.
- مسطح الوحدة الواحدة: 273.64 م² (قبو 71.40 + أرضي 75.33 + أول 75.33 + ملحق وسطح 51.58).



المدة الزمنية:

التاريخ المتوقع لبداية المشروع

01 / 04 / 2026 م

التاريخ المتوقع لانتهاء المشروع

31 / 05 / 2027 م


التاريخ المتوقع لتسليم الوحدات

31 / 05 / 2027 م

مراحل التنفيذ (تقرير التطوير - نسبة الإنجاز الحالية 20%):

الحفر واستخراج رخصة البناء: منجز · أعمال العظم: ديسمبر 2026 · التشطيب: فبراير 2027


شهادة إتمام البناء: مارس 2027 · التسليم والإفراغ: مايو 2027 · مدة التطوير: 14 شهراً



نبذة عن الوحدات العقارية:

نوع الوحدات	متوسط المساحة م ²	متوسط سعر التعاقد (ريال)	تاريخ التسليم المتوقع
تاون هاوس - 1م (12 وحدة)	273.64	1,150,000	مايو 2027 م
تاون هاوس - 2م (12 وحدة)	273.64	1,350,000	مايو 2027 م
المتوسط - إجمالي 24 وحدة	273.64	1,250,000	مايو 2027 م

مكونات الوحدة: القبو 71.40 م² (مجلس، موقف سيارة خاص، مصعد) - الأرضي 75.33 م² (صالة عائلية، مطبخ، غرفة خادمة، دورتا مياه) - الأول 75.33 م² (غرفة نوم رئيسية، غرفتا نوم، دورتا مياه) - الملحق والسطح 51.58 م² (غرفة نوم، دورة مياه، سطح خاص).



عناصر التكاليف الاستثمارية:

القيمة الإجمالية		تكاليف الأرض
10,320,000 ريال		

التكاليف الإنشائية	العناصر	تكاليف الإنشاء بالمتر	القيمة الإجمالية
	تكاليف المباني والإنشاءات	1,500 سكاني / 600 قبو	12,487,500 ريال
	تكاليف البنية التحتية والمرافق	-	ضمن المباني
	القيمة الإجمالية لتكاليف الإنشاءات		12,487,500 ريال

التكاليف والمصاريف الإدارية والفنية	العناصر	القيمة الإجمالية
	مصاريف الاستشاري الهندسي	ضمن (تكاليف أخرى)
	مصاريف التصميم	ضمن (تكاليف أخرى)
	مصاريف المحاسب القانوني	ضمن (تكاليف أخرى)
	تكاليف الإشراف والمتابعة والعمولة	ضمن (تكاليف أخرى)
	تكاليف التسويق	ضمن (تكاليف أخرى)
	تكاليف إدارية وعمومية	ضمن (تكاليف أخرى)
	تكاليف الرواتب والأجور	ضمن (تكاليف أخرى)
	تكاليف التمويل	1,000,500 ريال
	تكاليف أخرى	249,750 ريال
	القيمة الإجمالية للتكاليف الإدارية والفنية	1,250,250 ريال


إجمالي قيمة التكاليف الاستثمارية المتوقعة	24,057,750 ريال
---	-----------------



البيع والتأجير
على الخارطة




الدراسة المالية



الهيكل التمويلي:

العناصر	القيمة الإجمالية	النسبة المئوية	المرحلة	عدد الدفعات
حقوق الملكية	10,320,000 ريال	42.9%	شراء الأرض (فترة التجهيز)	4 مساهمين - دفعة واحدة
قروض (إن وجد)	8,700,000 ريال	36.2%	الإنشاء (السنة 1 - 2)	سحبان (50% / 50%)
مشتريين	5,037,750 ريال	20.9%	البيع على الخارطة (السنة 1 - 2)	حسب جدول دفعات البيع
إجمالي التمويل	24,057,750 ريال	100%	-	-


- حقوق الملكية: 10,320,000 ريال من 4 مساهمين (يوليو 2025) تغطي تكلفة شراء الأرض شاملة السعي والضريبة.
- التمويل البنكي: 8,700,000 ريال (37.7% من تكلفة المشروع قبل التمويل) بنسبة مرابحة 7% ورسوم تمويل 1%، يُسحب على دفعتين في السنتين الأولى والثانية ويُسدّد بالكامل في السنة الثانية من متحصلات البيع.
- المشترون: يغطي الجزء المتبقي من التكاليف (5,037,750 ريال) من دفعات البيع على الخارطة المودعة في حساب الضمان، من إجمالي مبيعات متوقعة 30,000,000 ريال.
- إجمالي تكلفة المشروع شاملة تكاليف التمويل: 24,057,750 ريال.



الإيرادات المتوقعة:

نوع الوحدة	المساحة	عدد الوحدات	متوسط سعر الوحدة	القيمة الإجمالية
تاون هاوس - 1م	273.64 م ²	12 وحدة	1,150,000 ريال	13,800,000 ريال
تاون هاوس - 2م	273.64 م ²	12 وحدة	1,350,000 ريال	16,200,000 ريال
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
إجمالي قيمة الإيرادات المتوقعة				30,000,000 ريال


- م1: مبيعات السنة الأولى - 50% من الوحدات بمتوسط 1,150,000 ريال للوحدة (سعر الإطلاق للمستثمرين).
- م2: مبيعات السنة الثانية - 50% من الوحدات بمتوسط 1,350,000 ريال للوحدة مع تقدم الإنجاز.
- متوسط سعر الوحدة 1,250,000 ريال (4,568 ريال/م²) مقابل متوسط 5,776 ريال/م² للتاون هاوس المعروض في الحي، وتُحصّل قيمة المبيعات في سنة البيع.



قائمة الدخل (الأرباح & الخسائر):

البند	فترة التجهيزات	السنة الأولى	الثانية	الثالثة
إجمالي الإيرادات	-	13,800,000	16,200,000	-
تكاليف الأرض	-	(4,747,200)	(5,572,800)	-
تكاليف المباني والإنشاءات	-	(5,744,250)	(6,743,250)	-
تكاليف البنية التحتية والمرافق	-	-	-	-
مجمّل الربح	-	3,308,550	3,883,950	-
مصاريف الاستشاري الهندسي	-	-	-	-
مصاريف التصميم	-	-	-	-
مصاريف المحاسب القانوني	-	-	-	-
تكاليف الإشراف والمتابعة والعمولة	-	-	-	-
تكاليف التسويق	-	-	-	-
تكاليف إدارية وعمومية	-	-	-	-
تكاليف الرواتب والأجور	-	-	-	-
مصاريف حكومية	-	-	-	-
مصاريف أخرى	-	(114,885)	(134,865)	-
صافي الربح أو الخسارة قبل رسوم التمويل والزكاة أو الضريبة	-	3,193,665	3,749,085	-
رسوم التمويل	(87,000)	(304,500)	(609,000)	-
صافي الربح أو الخسارة قبل الزكاة أو الضريبة	(87,000)	2,889,165	3,140,085	-
الزكاة أو الضريبة	-	-	-	-
صافي الربح أو الخسارة	(87,000)	2,889,165	3,140,085	-
نسبة صافي الربح أو الخسارة	-	20.9%	19.4%	-


* التكاليف موزعة على السنوات بنسبة الإيرادات المحققة: البنود من الاستشاري حتى المصاريف الحكومية مُدرجة ضمن (مصاريف أخرى = 2%). ولم يتضمن النموذج مخصص زكاة.



قائمة التدفقات النقدية :

البند	فترة التجهيزات	السنة الأولى	الثانية	الثالثة	
المبيعات - الوحدات السكنية	-	13,800,000	16,200,000	-	التدفقات النقدية الداخلية
سحب التمويل البنكي	-	4,350,000	4,350,000	-	
إجمالي التدفقات النقدية الداخلية	-	18,150,000	20,550,000	-	
تكاليف الأرض	(10,320,000)	-	-	-	التدفقات النقدية الخارجية
تكاليف المباني والإنشاءات	-	(6,243,750)	(6,243,750)	-	
تكاليف البنية التحتية والمرافق	-	-	-	-	
مصاريف الاستشاري الهندسي	-	-	-	-	
مصاريف التصميم	-	-	-	-	
مصاريف المحاسب القانوني	-	-	-	-	
تكاليف الإشراف والمتابعة والعمولة	-	-	-	-	
تكاليف التسويق	-	-	-	-	
تكاليف إدارية وعمومية	-	-	-	-	
تكاليف الرواتب والأجور	-	-	-	-	
رسوم التمويل والمرابحة	(87,000)	(304,500)	(609,000)	-	
سداد التمويل البنكي	-	-	(8,700,000)	-	
مصاريف أخرى	-	(124,875)	(124,875)	-	
إجمالي التدفقات النقدية الخارجية	(10,407,000)	(6,673,125)	(15,677,625)	-	
صافي رصيد النقدية في بداية الفترة	-	(10,407,000)	1,069,875	5,942,250	
صافي رصيد النقدية في نهاية الفترة	(10,407,000)	1,069,875	5,942,250	5,942,250	

* البنود من البنية التحتية حتى الرواتب مُدرجة ضمن (مصاريف أخرى = 2%)، عجز فترة التجهيز (10,407,000 ريال) يُغطى من حقوق الملكية.




النتائج التقديرية للمشروع :


إجمالي الإيرادات	القيمة الإجمالية للإيرادات المتوقعة
	30,000,000 ريال
إجمالي التكاليف	القيمة الإجمالية للتكاليف
	24,057,750 ريال
صافي الأرباح	القيمة الإجمالية لصافي الأرباح
	5,942,250 ريال
معدل العائد على الاستثمار ROI	معدل العائد على الاستثمار
	31.2% (معدل سنوي 26.8%)
معدل العائد الداخلي IRR	معدل العائد الداخلي (التطويع)*
	43.0%

* العائد على الاستثمار = صافي الربح + (تكلفة الأرض + التمويل البنكي) وفق النموذج المالي. معدل العائد الداخلي (43.0%) أعلى بكثير من تكلفة التمويل (مربحة 7%).

* يقارن المعدل بسعر الفائدة السائد (مع افتراض ثبات باقي العوامل الأخرى)



نتائج وتوصيات الدراسة



نتائج وتوصيات الدراسة

النتائج والتوصيات السوقية


- وحدات المشروع مسقّرة بأقل من متوسط سعر المتر للتاون هاوس في حي القادسية بنحو 21% مع مسطح أكبر ومزايا (مصعد خاص، موقف داخلي، 4 مستويات).
- يُوصى بإطلاق المرحلة الأولى للمستثمرين بسعر 1,150,000 ريال، ورفع السعر في المرحلة الثانية إلى 1,350,000 ريال مع تقدم الإنجاز، ومتابعة أسعار المنافسين دورياً.

النتائج والتوصيات الفنية

- الأرض مملوكة ورخصة البناء صادرة والتنفيذ بدأ (إنجاز 20%)، والتسليم المتوقع 31/05/2027م خلال 14 شهراً من بداية المشروع في 01/04/2026م.
- يُوصى بالالتزام بالجدول الزمني ومراقبة جودة التنفيذ عبر المكتب المشرف، وتخصيص احتياطي طوارئ (3% - 5%) إذ لم يتضمن النموذج احتياطياً، ومراجعة حساب الضمان دورياً عبر المحاسب القانوني (شركة النخبة المحترفون).

النتائج والتوصيات المالية

- إجمالي الإيرادات 30,000,000 ريال، وإجمالي التكاليف 24,057,750 ريال، وصافي الربح 5,942,250 ريال.
- العائد على الاستثمار 31.2% (26.8% سنوياً) ومعدل العائد الداخلي 43.0% أعلى من تكلفة التمويل 7%، ويتحمل المشروع انخفاض أسعار البيع بنحو 20% قبل الوصول إلى نقطة التعادل (متوسط 1,002,406 ريال للوحدة).
- التوصية: المشروع مجدي اقتصادياً ويُوصى بالمضي في تنفيذه وبيعه على الخارطة، مع احتساب مخصص الزكاة والاحتياطي في النموذج المالي النهائي.



نماذج القنوات التسويقية

نموذج منصات مواقع التواصل الإجتماعي للمشروع

[illegible]

نموذج القنوات التسويقية الرقمية للمشروع

[illegible]

نموذج القنوات التسويقية التقليدية للمشروع


[illegible]

التحليل الدوري لمشاريع البيع والتأجير على الخارطة

قناة الإتصال	الاسم	العدد	الظهور	ملاحظات
التلفزيون	اسم القناة	عدد الإعلانات	مرات الظهور	
الراديو	اسم المحطة	عدد الإعلانات	مرات الظهور	
الإعلانات الخارجية	-	عدد الإعلانات	مواقع الإعلانات	
الصحف والمجلات	اسم الصحيفة	عدد الإعلانات	مرات الظهور	
الهاتف	-	عدد المكالمات	-	

التحليل الدوري لمشاريع البيع والتأجير على الخارطة


قناة الإتصال	العنوان	العدد	الظهور	ملاحظات
الموقع الإلكتروني	www.abc.com	عدد الإعلانات	عدد الزيارات	
التواصل الإجتماعي	@abcd	عدد الإعلانات	الوصول ومرات الظهور	المشاهدات والنقرات
الرسائل النصية	-	عدد الرسائل	-	
البريد الإلكتروني	name@abc.com	عدد الرسائل	-	
تطبيقات الجوال	اسم التطبيق	عدد الإعلانات	عدد الزيارات	



نماذج التحليل الدوري لمنصات التواصل الإجتماعي

التحليل الدوري لمشاريع البيع والتأجير على الخارطة منصة X

المنشور الأول	المنشور الثاني	المنشور الثالث	المنشور الرابع	المنشور الخامس
اجمالي الظهور	اجمالي الظهور	اجمالي الظهور	اجمالي الظهور	اجمالي الظهور
عدد المشاهدات	عدد المشاهدات	عدد المشاهدات	عدد المشاهدات	عدد المشاهدات
عدد النقرات	عدد النقرات	عدد النقرات	عدد النقرات	عدد النقرات
عدد زيارات الحساب	عدد زيارات الحساب	عدد زيارات الحساب	عدد زيارات الحساب	عدد زيارات الحساب
عدد التعليقات	عدد التعليقات	عدد التعليقات	عدد التعليقات	عدد التعليقات
عدد الإعجابات	عدد الإعجابات	عدد الإعجابات	عدد الإعجابات	عدد الإعجابات
عدد الريتويت	عدد الريتويت	عدد الريتويت	عدد الريتويت	عدد الريتويت




نماذج التحليل الدوري لمنصات التواصل الاجتماعي

منصة LinkedIn

التحليل الدوري لمشاريع البيع والتأجير على الخارطة


المنشور الأول	المنشور الثاني	المنشور الثالث	المنشور الرابع	المنشور الخامس
اجمالي الظهور	اجمالي الظهور	اجمالي الظهور	اجمالي الظهور	اجمالي الظهور
عدد المشاهدات	عدد المشاهدات	عدد المشاهدات	عدد المشاهدات	عدد المشاهدات
عدد النقرات	عدد النقرات	عدد النقرات	عدد النقرات	عدد النقرات
عدد زيارات الحساب	عدد زيارات الحساب	عدد زيارات الحساب	عدد زيارات الحساب	عدد زيارات الحساب
اجمالي التفاعل	اجمالي التفاعل	اجمالي التفاعل	اجمالي التفاعل	اجمالي التفاعل



نماذج التحليل الدوري لمنصات التواصل الإجتماعي

التحليل الدوري لمشاريع البيع والتأجير على الخارطة منصة SnabChat


المنشور الأول	المنشور الثاني	المنشور الثالث	المنشور الرابع	المنشور الخامس
اجمالي الظهور	اجمالي الظهور	اجمالي الظهور	اجمالي الظهور	اجمالي الظهور
عدد المشاهدات	عدد المشاهدات	عدد المشاهدات	عدد المشاهدات	عدد المشاهدات
عدد النقرات	عدد النقرات	عدد النقرات	عدد النقرات	عدد النقرات
عدد زيارات الحساب	عدد زيارات الحساب	عدد زيارات الحساب	عدد زيارات الحساب	عدد زيارات الحساب
اجمالي التفاعل	اجمالي التفاعل	اجمالي التفاعل	اجمالي التفاعل	اجمالي التفاعل



نماذج التحليل الدوري لمنصات التواصل الإجتماعي

التحليل الدوري لمشاريع البيع والتأجير على الخارطة منصة Instagram


المنشور الأول	المنشور الثاني	المنشور الثالث	المنشور الرابع	المنشور الخامس
اجمالي الظهور	اجمالي الظهور	اجمالي الظهور	اجمالي الظهور	اجمالي الظهور
عدد المشاهدات	عدد المشاهدات	عدد المشاهدات	عدد المشاهدات	عدد المشاهدات
عدد النقرات	عدد النقرات	عدد النقرات	عدد النقرات	عدد النقرات
عدد زيارات الحساب	عدد زيارات الحساب	عدد زيارات الحساب	عدد زيارات الحساب	عدد زيارات الحساب
اجمالي التفاعل	اجمالي التفاعل	اجمالي التفاعل	اجمالي التفاعل	اجمالي التفاعل



نماذج التحليل الدوري لمنصات التواصل الإجتماعي

التحليل الدوري لمشاريع البيع والتأجير على الخارطة منصة Google

المنشور الأول	المنشور الثاني	المنشور الثالث	المنشور الرابع	المنشور الخامس
اجمالي الظهور	اجمالي الظهور	اجمالي الظهور	اجمالي الظهور	اجمالي الظهور
عدد المشاهدات	عدد المشاهدات	عدد المشاهدات	عدد المشاهدات	عدد المشاهدات
عدد النقرات	عدد النقرات	عدد النقرات	عدد النقرات	عدد النقرات
عدد زيارات الحساب	عدد زيارات الحساب	عدد زيارات الحساب	عدد زيارات الحساب	عدد زيارات الحساب
اجمالي التفاعل	اجمالي التفاعل	اجمالي التفاعل	اجمالي التفاعل	اجمالي التفاعل



البيع والتأجير
على الخارطة



شكراً لكم ...

